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	Jak používat tuto šablonu

	Tato šablona může být použita pro definování plánu projektu. V následujících kapitolách se vyskytuje vysvětlující modrý text, který po přečtení můžete smazat. Pokud je pozadí textu žluté, je třeba text nahradit vhodným textem. Tabulku „Jak používat tuto šablonu“ po přečtení smažte.


1 Úvod

2 Organizace projektu

2.1 Vytvoření týmu

   Tato kapitola by měla obsahovat informace o sestavení týmu.

2.2 Členové týmu

   Tato kapitola by měla obsahovat informace o jednotlivých členech týmu (kontaktní informace, zkušenosti / dovednosti související s realizací projektu).

2.3 ….

   Některé další organizační náležitosti (informace o zákazníkovi, asistentovi předmětu Řízení projektů informačních systémů).

3 Plán komunikace

3.1 Komunikace v rámci týmu

   Tato kapitola by měla obsahovat informace jakým způsobem budou mezi sebou komunikovat členové týmu.

Komunikace se zákazníkem

   Tato kapitola by měla obsahovat informace, jakým způsobem budou členové  týmu komunikovat se zákazníkem. Většinou je vybrán jeden člověk, který je zodpovědný za komunikaci mezi zákazníkem a zbytkem týmu.

3.2 ….

   Některé další informace týkající se komunikace.

4 Role projektu

4.1 Definování rolí

   V této kapitole by měly být definovány jednotlivé role, které se uplatní během realizace projektu. U rolí definujte za co je zodpovědná a náplň její činnosti.

4.2 Přiřazení rolí 

   Tato kapitola by měla obsahovat informace o přiřazení jednotlivých rolí členům týmu.

4.3 ….

   Některé další informace týkající se rolí.

5 Životní cyklus vývoje produktu

5.1 Definování životního cyklu vývoj produktu

   V této kapitole by měl být definován životní cyklus vývoje produktu.

5.2 ….

   Popis jednotlivých fází životního cyklu vývoje produktu.

6 Definování a plánování rozsahu

6.1 Činnosti

   V této kapitole by měly být definovány jednotlivé činnosti, které je potřeba vykonat pro realizaci požadovaného produktu. Činnosti je vhodné reprezentovat pomocí struktury rozkladu práce (WBS) a pro každou činnost definovat její vstupy a výstupy.

7 Definování a plánování rizik

7.1 Rizika

   V této kapitole by měly být definována rizika, která mohou ohrozit projekt. U každého rizika by měl být uveden způsob opatření.

8 Činnosti projektu

8.1 Plánování činností

   Jednotlivé činnosti je třeba časově ohodnotit a definovat mezi nimi vazby. Vhodná je reprezentace tabulkou skládající se z názvu činnosti, dobou potřebnou pro realizaci, předcházející činnosti a následující činnosti.

9 Harmonogram

   Máme-li definované činnosti, jejich dobu trvání a vazby mezi nimi, můžeme vypracovat harmonogram, který nám říká kdy a kdo bude určitou činnost vykonávat. Pro reprezentaci harmonogramu je nejvhodnější Gantův diagram v programu MS Project, který mají studenti k dispozici.
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